Cronograma de actividades

Metodología híbrida Scrum + Espiral

El proyecto avanza en ciclos de la espiral (planificación, análisis de riesgos, desarrollo y pruebas, y evaluación). Dentro de cada ciclo, el trabajo se organiza en sprints de Scrum, con planeación al inicio y revisión y retrospectiva al cierre.

Ciclo (Espiral)	Sprint	Fecha	Fase de la espiral	Responsable	Actividad / Descripción	Evento Scrum
Ciclo 1 Concepto y viabilidad	**Sprint 1**	9 de septiembre de 2026	Planificación	Barrón Melchor Cabral Flores Cruz Mendoza Martínez Hernández Pérez Sánchez	Se elaboró la investigación	Sprint Planning (inicio del Sprint 1)
		14 de septiembre de 2026	Desarrollo y pruebas	Cruz Mendoza	Realización de la parte del diseño	Sprint Review (cierre del Sprint 1)
	Sprint 2	21 de septiembre de 2026	Desarrollo y pruebas	Barrón Melchor Cabral Flores Cruz Mendoza Martínez Hernández Pérez Sánchez	Preparación de la presentación del proyecto a desarrollar (exposición)	Sprint Planning (inicio del Sprint 2)
		21 de septiembre de 2026	Desarrollo y pruebas	Cruz Mendoza	Realización del diseño y logo	Trabajo del sprint
		23 de septiembre de 2026	Evaluación	Barrón Melchor Cabral Flores Cruz Mendoza Martínez Hernández Pérez Sánchez	Revisión de lo entregado y de los riesgos detectados	Sprint Review y Retrospectiva (cierre del Sprint 2)
Ciclo 2 Prototipo y validación	**Sprint 3**	28 de septiembre de 2026	Planificación y análisis de riesgos	Barrón Melchor Cabral Flores Cruz Mendoza Martínez Hernández Pérez Sánchez	Definición de objetivos del prototipo y análisis de riesgos del Ciclo 2	Sprint Planning (inicio del Sprint 3)
		30 de septiembre de 2026	Desarrollo y pruebas	Barrón Melchor Cabral Flores Cruz Mendoza Martínez Hernández Pérez Sánchez	Seguimiento del avance del prototipo y de la documentación	Reunión de seguimiento
		5 de octubre de 2026	Desarrollo y pruebas	Cruz Mendoza	Maquetado	Trabajo del sprint

Ciclo (Espiral)	Sprint	Fecha	Fase de la espiral	Responsable	Actividad / Descripción	Evento Scrum
		7 de octubre de 2026	Desarrollo y pruebas	Barrón Melchor Cabral Flores Cruz Mendoza Martínez Hernández Pérez Sánchez	Se realizó avance de la previa documentación a entregar Maquetado	Sprint Review (cierre del Sprint 3)
	Sprint 4	9 de octubre de 2026	Evaluación	Barrón Melchor Cabral Flores Cruz Mendoza Martínez Hernández Pérez Sánchez	Se generó la encuesta y se realizó al cuerpo estudiantil Maquetado	Sprint Planning (inicio del Sprint 4) y validación con usuarios
		12 de octubre de 2026	Evaluación	Barrón Melchor Cabral Flores Cruz Mendoza Martínez Hernández Pérez Sánchez	Se corrigió la documentación del avance del proyecto de acuerdo con la metodología	Sprint Review y Retrospectiva (cierre del Sprint 4 y del Ciclo 2)
Ciclo 3 Implementación y ajustes	**Sprint 5**	19 de octubre de 2026	Desarrollo y pruebas	Barrón Melchor Cabral Flores Cruz Mendoza Martínez Hernández Pérez Sánchez	Se hicieron adaptaciones en la documentación y en la codificación	Trabajo del sprint (inicio del Sprint 5)

Ciclos y análisis de riesgos

Ciclo	Objetivo del ciclo	Riesgo principal	Cómo se atiende
Ciclo 1 Concepto y viabilidad	Investigar y definir el diseño base y la identidad (logo) del proyecto.	Que la investigación o el diseño no reflejen lo que necesitan los usuarios.	Revisar el avance al cierre de cada sprint y ajustar el diseño en el siguiente.
Ciclo 2 Prototipo y validación	Construir el maquetado, validarlo con una encuesta al cuerpo estudiantil y corregir la documentación.	Baja participación en la encuesta o retraso en el maquetado.	Difundir la encuesta entre más estudiantes y dar seguimiento al maquetado en la reunión del 29 de septiembre.
Ciclo 3 Implementación y ajustes	Adaptar la documentación y la codificación a partir de lo validado en el Ciclo 2.	Que la documentación y el código queden desalineados entre sí.	Revisar documentación y código juntos al cierre de cada sprint.